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	Название
этапа
	Цель
	Содержание
работы
	Методы
исследования
	Срок
проведения
	Оценка
эффективности ЭД
	Форма представления результатов

	
	
	
	
	
	Крите-
рии
	Показа-
тели
	

	Этап 1.
Организа-
ционный
	Обеспечение необходимых условий прове-
дения инноваци-
онной деятельно-
сти: организацион
ных, кадровых, методических, материально-тех-
нических, финансовых.
	Подготовка приказа об организации  иннова-
ционной деятельности
	Педагогическое проектирование
	Сентябрь
2017г.
	Уровень профессио-
нальной компетент-
ности участ
ников ИД.




	Доля педагогичес
ких работников, принимавших ранее участие в ИД, доля педагоги
ческих работни-
ков, прошедших повышение квали
фикации по организации ИД.
	Приказ  об органи-
зации  инновацион-
ной   деятельности

	
	
	Создание творческой группы
	Педагогическое проектирование
	Сентябрь
2017г.
	
	
	

	
	
	Создание условий для коллективной творчес-
кой деятельности по реализации проекта 
	Педагогическое проектирование
	В течение учебного года
	
	
	

	
	
	Определение направ-
ления инновационной деятельности на 2017/2018 учебный год
	Изучение норматив
ной, научной, мето-
дической литера-
туры по организации ЭИД.
Педагогическое моделирование
	Сентябрь
2017г.
	Качество програм-
мно-методи
ческого обеспе
чения ИД.

	 Степень соот-
  ветствия разра
 ботанного плана ИД требованиям НПА.
	Календарный план инновационной деятельности на 2017/2018 учебный год

	
	
	Разработка, согласова
ние и утверждение календарного плана на учебный год
	Педагогическое проектирование
	Сентябрь
2017г.
	
	
	

	
	
	Обеспечение финансо
вых, мотивационных, организационных условий для реализации программы проекта
	Педагогическое проектирование
Изучение опыта работы учреждений образования, занятых в ЭИД.
	Сентябрь
2017г.
	Матери-
ально-тех
ническое обеспечение ИД.
	% от требуемого материально-технического обеспечения ИД.
	Календарный план ИД, приказы учреж-
дения образования

	Этап 2.
Прогностич-но-проекти
ровочный
	Разработка 
нормативного, программного, учебно-методического обеспечения. 

	Изучение теоретичес-
ких исследований по теме проекта
	Теоретический ана-
лиз исследования проблемы
	В течение учебного года
	Качество програм
мно-мето-
дического обеспечения ИД.
Эффектив-ность сис-
темы пла-
нирования

	Степень соответ-
ствия разработан
ных материалов требованиям нормативно-правовых актов

	Аналитический обзор, банк норма-
тивной, научной, методической лите-
ратуры по теме ИД

	
	
	Изучение методической, психологической литера-
туры по теме проекта
	Теоретический ана-
лиз исследования проблемы
	В течение учебного года
	
	
	

	
	
	Изучение основополагаю-
щих идей, подходов, принципов проектирова-
ния модульного обучения
	Педагогическое проектирование
	Сентябрь- октябрь
2017г.
	
	
	

	
	
	Изучение опыта работы учреждений образова-
ния по теме проекта
	Изучение опыта работы
	В течение учебного года
	
	
	

	
	
	Анализ требований образовательного стандарта
	Теоретический анализ
	Сентябрь- октябрь
2017г.
	
	
	Аналитический обзор требований образовательного стандарта

	
	
	Разработка модульных учебных программ по учебным дисциплинам:
– товароведение пищевых
продуктов (1 семестр);
– технология приготовле-
ния пищи (1-2 семестр);
- организация производ-
ства и обслуживание на торговых объектах общественного питания (2 семестр);
- гигиена и санитария общественного питания (2 семестр);
- оборудование торговых
 объектов общественного питания (1 семестр
	Педагогическое проектирование
	Октябрь 2017 г.-Май 
2018 г.
	
	
	Учебно-программная документация

	Этап 3.
Практичес-
кий
	Реализация на практике постав-
ленных задач инновационного проекта.
Мониторинг и оценка результа-
тов применения модульного подхода
	Определение исходного состояния работы в УО по внедрению в обра-
зовательный  процесс новых образовательных технологий
	Изучение опыта, анкетирование, проведение ИМС
	Октябрь 2017 г.
	Качество работы по внедрению и использо
ванию новых обра
зователь-
ных техно-
логий
	Уровень владения педагогическими работниками новыми образова-
тельными техно-
логиями
	Аналитический обзор

	
	
	Обучение  педагоги-
ческих работников занятых в реализации проекта ИД
	Педагогическое проектирование
Педагогическое прогнозирование
	Октябрь 2017 г.
	Качество работы по повышению уровня педагогического мастерства
	Доля педагогичес
ких работников, занятых в реали-
зации проекта, 
прошедших повы
шение квалифика
ции,  переподго-
товку, стажировку
	Предложения в план повышения квали-
фикации, перепод-готовки, стажировки
участия в семинарах, 


	
	
	Организация и осущес-твление образователь-
ного процесса на модульной основе
	Педагогическое моделирование
	Октябрь 2017 г.
Март 2018 г.
	Качество методичес-
кого обес-
печения ИД
	Степень соответ-
ствия разработан
ных материалов требованиям нормативно-правовых актов, поставленным целям и задачам

	Промежуточный отчет по проекту

	
	
	Осуществление монито
ринга результатов при-
менения модульного подхода
	Анализ, обобщение
	Март
2018 г.
	
	
	Результаты мони-
торинга

	
	
	Корректировка учебно-программной докумен-
тации
	Педагогическое моделирование
	Апрель-май 
2018 г.
	
	
	Скорректированная УПД

	
	
	Размещение информа-
ции по теме проекта на сайте УО, в СМИ
	Педагогическое проектирование.
Анализ
	В течение учебного года
	Качество информа
ционного обеспече-
ния сайта
	Степень освещения темы ИД на сайте УО, СМИ
	Информационные материалы

	Этап 4.
Обобщаю-щий
	Обобщение и распространение результатов инновационной деятельности
	Обработка получен-
ных результатов инновационной    дея-
тельности, соотнесение их с целями и задачами проекта, установление степени достижения поставленной цели.
	Анализ и синтез.
Сравнение и
обобщение.

	Март 2018 г.
	Эффективность ИД за 2017/2018 учебный год.
	Степень соответ-
ствия полученных результатов целям и задачам проекта.
	Отчёт о результатах ИД.
Разработанные  модульные учебные программы, рекомен
дации по их исполь-
зованию в образова-
тельном процессе .

	
	
	Заслушивание на заседании совета УО состояния работы по инновационной    дея-
тельности
	Анализ и синтез.
Сравнение и
обобщение.

	Март 2018 г.
	Эффектив-
ность ИД
	Качество выпол-
нения запланиро-
ванных мероприя-
тий
	Протокол

	
	
	Оформление промежуточного отчета
	Анализ и синтез. Сравнение и обобщение
	Апрель 2018 г.
	Эффектив-
ность ИД
	Степень соответ-
ствия полученных результатов целям и задачам проекта
	Отчет о результатах инновационной деятельности




